

Назив наручиоца: Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Врста наручиоца: Јавно предузеће – Локална самоуправа

Редни број набавке: ЈНМВ:14/2018

Деловодни број одлуке: 2670/18

Датум: 26.09.2018.

Адреса: Краља Александра Првог 63

Интернет страница наручиоца: www.jpzss.org.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), в.д. директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, у поступку јавне набавке мале вредности - Изградња расвете дуж трим стазе у Забрану (ознака из општег речника набавке: 45316100 – Инсталација спољне расвете) доноси:

ОДЛУКУ **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о јавној набавци радова Изградња расвете дуж трим стазе у Забрану, дел.бр. 2070/18 од 20.07.2018.године (број код Наручиоца) закључен са извођачем радова Elektro Energy doo Beograd (Zemun), ул. Драгана Ракића 18а из Земуна, у члану 3. Уговора који се односи на вредност радова.

Првобитна вредност уговора је била 4.105.000,00 динара без ПДВ-а, односно 4.926.000,00 динара са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора ће бити 4.104.850,00 динара без ПДВ-а, односно 4.925.820,00 динара са ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 27.07.2018.године, Предузеће је закључило уговор са извођачем радова Elektro Energy doo Beograd (Zemun), ул. Драгана Ракића 18а из Земуна за радове на Изградњи расвете дуж трим стазе у Забрану. Извођач је дана 30.08.2018. године, а у складу са чланом 14. Уговора, уз сагласност надзорног органа извео вишак радова по одређеним позицијама из основног Уговора.

Извођач и надзорни орган су приликом примопредаје и пресека изведених радова у Прегледу радова са вишковима и мањковима дел.бр.2663/18 од 26.09.2018.године констатовали да је у току извођења радова из основног Уговора по одређеним позицијама из понуде изведено мање радова у износу од 25.000,00 динара без ПДВ-а односно 30.000,00 динара са ПДВ-ом, а по одређеним позицијама из понуде изведено више радова у износу од 24.850,00 динара без ПДВ-а односно 29.820,00 динара са ПДВ-ом.

Првобитна уговорена вредност се умањује за 150,00 динара без ПДВ-а, односно 180,00 динара са ПДВ-ом, тако да стварна вредност изведених радова износи 4.104.850,00 динара без ПДВ-а, односно 4.925.820,00 динара са ПДВ-ом, а утврђена је на основу јединичних цена из прихваћене понуде и стварно изведених количина констатованих Прегледом радова са вишковима и мањковима и грађевинском књигом.

С обзиром на претходно наведено донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из члана 14. Уговора у коме се налази основ за измену Уговора.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач не може приступити извођењу истих док не обавести стручни надзор Наручиоца, што ће се констатовати уписом у грађевински дневник.

По добијању сагласности од стручног надзора, што се констатује грађевинским дневником Извођач ће извести вишак радова.

Јединичне цене за све позиције радова из основне понуде Извођача, за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непромењиве.

Тачни подаци о количинама стварно изведених радова по одговарајућим ставкама уносе се у грађевинску књигу и служе као доказ за обрачун и наплату радова.

Приликом коначног обрачуна изведених радова утврђују се стварне количине вишкова и мањкова радова и исти се уговорају у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ „бр.18/77).

ЈП ЗЖС, Обреновац
В.д. директора

Светозар Андрић

