

Назив наручиоца: Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Врста наручиоца: Јавно предузеће – Локална самоуправа

Редни број набавке: ЈНОП:07/2020

Деловодни број одлуке: 1065/20

Датум: 18.05.2020.

Адреса: Краља Александра Првог 63, Обреновац

Интернет страница наручиоца: www.jpzzs.org.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка садница, садња и иницијална нега на јавним зеленим површинама у Обреновцу, ЈНМВ 07/2020 (ознака из општег речника набавке: 45112710 - Радови на пејзажном уређењу зелених површина) доноси:

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци радова - Набавка садница, садња и иницијална нега на јавним зеленим површинама у Обреновцу, дел.бр. 851/20 од 15.04.2020. године (број код Наручиоца) закључен са извођачем радова Мичелини доо, ул. Рајковачка бр. 17 из Ваљева, у члану 6. Уговора који се односи на рок извођења радова.

Првобитни рок извођења радова је био 15 (петнаест) календарских дана од дана увођења у посао, односно до 01.12.2020.године.

Измењени рок извођења радова ће бити до 01.11.2021.године и то:

- да припремне радове, испоруку, садњу садница и остале радове заврши у року од 15 календарских дана, односно у периоду од 01.11. до 15.11. 2020.године,
- да у складу са техничком спецификацијом радова, врши иницијалну негу засада у наредном вегетационом периоду (од априла до новембра 2021. године), након чега ће се извршити примопредаја изведених радова.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 04.05.2020.године, Предузеће је закључило уговор са извођачем радова Мичелини доо, ул. Рајковачка бр. 17 из Ваљева за радове Набавка садница, садња и иницијална нега на јавним зеленим површинама у Обреновцу. Извођач је, у складу са чланом 6. Уговора, у обавези да уговорене радове заврши у року од 15 (петнаест) календарских дана од дана увођења у посао, односно до 01.12.2020.године. Наручилац је Извођача увео у посао 11.05.2020. године, што је констатовано грађевинским дневником. Сходно наведеном, Извођач је у обавези да уговорене радове врши до 01.12.2020. године.

Извођач се дана 13.05.2020. године, у складу са чланом 7.Уговора, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговореног рока за извођење радова, дел.бр.1010/20, до 13.05.2020. године, у којем је навео објективне разлоге због којих уговорене радове није могуће обавити у уговореном периоду:

- Оптимално време за извођење радова на садњи садница искључиво зависи од временских услова и стања вегетације у конкретном периоду (оптимално време у пролеће је март- средина априла месеца).
- Овакви радови се изводе по облачном времену, кад је земља умерено влажна, при чему се строго избегавају сушни периоди или периоди када је земља сувише натоплена водом. Осим тога за успешно пресађивање садница, саднице морају бити у фази мировања вегетације.
- Обзиром да је вегетациони период увелико у току, а да се саднице врсте *Quercus rubra* које су планиране за садњу налазе у фенофази прецветавања и фомирања плодова, уз спољашњу температуру ваздуха од 30⁰ С, то искључује сваку могућност транспорта и пресађивања биљака у овом периоду.
- Из тог разлога садња садница би се обавила на јесен када временски и вегетациони услови буду повољни за извођење оваквих радова.

Надзорни орган Наручиоца је дана 14.05.2020. године, дао сагласност под дел.бр. 1022/20, да је захтев Извођача за продужење рока благовремен и оправдан и да се рок за извођење радова продужи до 01.11.2021. године и то:

- да припремне радове, испоруку, садњу садница и остале радове заврши у року од 15 календарских дана, односно у периоду од 01.11. до 15.11.2020.године,
- да врши иницијалну негу у наредном вегетационом периоду (од априла до новембра 2021. године).

С обзиром на претходно наведено донета је Одлука као у диспозитиву.

Извод из члана 7.Уговора у коме се налази основ за измену Уговора:

Члан 7.

У складу са чланом 115 став 2. ЗЈН рок за извршење уговорених обавеза из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора може бити продужен из следећих објективних разлога:

- елементарне непогоде и дејства више силе,
- у случају прекида рада изазваних актом надлежног органа за које није одговоран Извођач,
- у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова, по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник,
- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести,
- из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца.

ЈП ЗЖС, Обреновац
Директор
Светозар Андрић

