	Табела 3. Извршена  улагања у  периоду  од 01.01. до 31.12.2017.године





	Рачуни
	Опис посла
	Планирана финансијска средстава за 

2017 годину
	Извршена  улагања у периоду од 01.01.до 31.12.2017.године

	
	Управљање заштитом животне средине и природних вредности
	
	

	
	Набавка  опреме
	50.000,00
	595.220,00

	
	Уређење ЗП „Обреновачки Забран“


	4.875.000,00
	4.395.300,00

	023
	Набавка  са  монтажом кабине за трактор
	770.000,00
	764.400,00

	023
	Набавка хидрауличне даске за чишћење снега
	460.000,00
	0,00

	023
	Набавка трактора са пратећом механизацијом
	3.000.000,00
	2.992.500,00

	
	
	
	

	023
	Набавка монтажне гараже за службена возила и механизацију
	300.000,00
	294.000,00

	023
	Набавка хранилишта и  осматрачнице за животиње
	345.000,00
	344.400,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	Уређење  Арборетума
	1.590.000,00
	1.541.054,90

	023
	Набавка и уградња мобилијара у Арборетуму


	150.000,00
	149.247,34

	023
	Набавка и  постављање прелаза  преко канала у Арборетуму
	700.000,00
	699.600,00

	023
	Набавка и уградња  видео надзора у Арборетуму
	500.000,00
	498.442,56

	031
	Набавка садница  за Арборетум
	240.000,00
	193.765,00

	
	Подизање дрвореда и   уређење слободних    јавних површина у Обреновцу
	14.371.650,24
	14.313.234,14

	027
	Извођење радова на подизању  дрвореда у ул. Тамнавска у Обреновцу
	212.600,00
	212.600,00 

	027
	Извођење радова на подизању дрвореда у улици Александра – Аце Симовића у Обреновцу
	286.600,00
	286.600,00


	027
	Набавка садница, садња и иницијална нега  зелене површине у насељу Тополице у Обреновцу
	33.825,00
	33.825,00

	023
	Набавка и уградња мобилијара  у насељу Дудови у Обреновцу
	377.900,00
	377.802,49

	027
	Набавка садница, садња и иницијална нега   у ул. Равногорска  у Обреновцу


	63.448,00
	63.448,00

	023
	Набавка и уградња  мобилијара код Спортско-културног центра Обреновац у Обреновцу
	1.053.333,24
	1.053.333,24

	023
	Набавка и уградња  мобилијара по месним заједницама на територији  ГО Обреновац
	957.100,00
	957.020,82

	027
	  Набавка садница, садња и иницијална нега   за  озелењавање бициклистичке стазе у  Обреновцу
	116.400,00
	116.400,00

	027
	 Набавка садница, садња и иницијална    нега  дуж  Забранског  пута у Обреновцу
	195.000,00
	195.000,00

	027
	Набавка садница, садња и иницијална нега  у  насељу Сењак    у Обреновцу
	45.650,00
	45.650,00

	027
	Набавка садница, садња и иницијална нега за подизање заштитног појаса  око бањског комплекса и базена у Обреновцу
	1.079.100,00
	1.079.100,00

	027
	Набавка садница, садња и иницијална нега на јавним зеленим површинама  у ГО Обреновац
	981.310,00
	981.310,00

	023
	Набавка и уградња  мобилијара на јавној површини у ул. Раденка Ранковића у Обреновцу
	2.773.284,00
	2.773.284,00

	023
	Набавка и уградња  мобилијара на јавној површини у насељу Сунце у Обреновцу
	2.618.000,00
	2.562.977,86

	023
	Набавка и уградња  мобилијара на јавној површини у насељу Ројковац у Обреновцу
	1.440.000,00
	1.436.782,73

	023
	Набавка и уградња  мобилијара на јавној површини у насељу Тополице у Обреновцу
	451.920,00
	451.920,00

	023
	Набавка и уградња  мобилијара на јавној површини у насељу Сава у Обреновцу
	488.160,00
	488.160,00

	023
	Набавка и уградња  мобилијара на јавним површинама на територији  ГО  Обреновац
	1.174.920,00
	1.174.920,00

	027
	Набавка садница, садња и иницијална нега  у  ул. Здравковићева  у Обреновцу
	23.100,00
	23.100,00

	         
	Укупно  ( Управљање заштитом животне средине и природних вредности + Уређење ЗП „Обреновачки Забран“+ Уређење  Арборетума+ Подизање дрвореда и   уређење слободних    јавних површина у Обреновцу)
	20.886.650,24
	20.844.809,04



Извршена улагања у периоду од 01.01.до 31.12.2017.године, у односу на планирана улагања у наведеном периоду,  износе 20.844.809,04 динара, односно  99,80 %.
У посматраном извештајном периоду предузеће је  улагања   умањило  сходно потписаним   протоколима  којима је Предузеће предало градској општини Обреновац  набављене саднице и то:   поред бициклистичке стазе,  у делу улице  В.Караџића,  у делу Тамнавске улице, код  кружног тока   и  набављен  мобилијар за дечија  игралишта и то: у  насељу Дудови,  код ЈП  СКЦ Обреновац, по месним заједницама на територији градске општине  Обреновац, у  ул. Раденка Ранковића, у  насељу Сава, у насељу Сунце, у  насељу Ројковац, у насељу Тополице, ради даље предаје на управљање, коришћење и одржавање другом јавно комуналном предузећу.

	Потребна финансијска средства  Предузећа, која ће бити финансирана од стране Секретаријата за заштиту животне средине града Београда,а   намењена  за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Група стабала храста лужњака код Јозићаколибе“ за 2017.годину и реализацију Програма управљања заштићеним подручјем „Обреновачки Забран“ за 2017.годину, су :
	

	Рачун
	Опис посла
	Планирана финансијска средстава за 2017.годину  
	Извршена улагања у периоду од 01.01.до 31.12.2017.године

	
	Управљање заштитом животне средине и природних вредности
	
	

	
	Уређење ЗП „Обреновачки Забран“
	2.499.998,00
	2.385.052,40

	023
	Набавка теренског возила са куком и приколицом
	1.500.000,00
	1.500.000,00

	023
	Набавка моторне тестере за резање високих грана- телескопски кресач  грана
	100.000,00
	98.000,00

	023
	Набавка и уградња мобилијара у ЗП “Обреновачки Забран“ 
	799.999,00
	690.212,40

	023
	Набавка и постављање рефлектора у форланду  ЗП „Обреновачки Забран“
	99.999,00
	96.840,00

	022
	Ограђивање локалитета на  страни ка коридору аутопута Е –763 Београд – Пожега


	100.000,00

	0,00

	023
	Набавка канцеларијске опреме 
	50.000,00
	39.480,00

	
	Укупно


	2.649.998,00
	2.424.532,40


Извршена  улагања  у периоду од 01.01.до 31.12.2017.године, која се односе  на Програм управљања заштићеним подручјем „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе“ за 2017.годину и  Програм управљања заштићеним подручјем „Обреновачки Забран“ за 2017.годину,  у односу на планирана улагања у наведеном периоду, износе 2.424.532,40 динара, односно  91,49 %.
Укупна  извршена улагања  у периоду од 01.01.до 31.12.2017.године, у односу на планирана улагања у наведеном периоду, износе 23.269.341,44 динара, односно  98,86 %.
