

Назив наручиоца: Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Врста наручиоца: Јавно предузеће – Локална самоуправа

Редни број набавке: ЈНОП:04/2020

Деловодни број одлуке: 915/20

Датум: 30.04.2020.

Адреса: Краља Александра Првог 63

Интернет страница наручиоца: www.jpzss.org.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, у отвореном поступку јавне набавке - Набавка и уградња дечијег игралишта на јавној површини у насељу Забрежје у Обреновцу (ознака из општег речника набавке: 34928400 – Урбана опрема, 37535200-Опрема за дечија игралишта) доноси:

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци добара Набавка и уградња дечијег игралишта на јавној површини у насељу Забрежје у Обреновцу, дел.бр. 698/20 од 18.03.2020.године (број код Наручиоца) и дел.бр. 127/2020 од 21.04.2020.године (број код Испоручиоца) закључен са MARATON LDN D.O.O. MAČVANSKA MITROVICA, ул. Лале Станковића 20а из Мачванске Митровице, у члану 3. Уговора који се односи на уговорену цену.

Првобитна вредност уговора је била 1.787.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.144.400,00 динара са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора ће бити 1.827.590,00 динара без ПДВ-а, односно 2.193.108,00 динара са ПДВ-ом.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Дана 21.04.2020.године, Предузеће је закључило уговор са испоручиоцем MARATON LDN D.O.O. MAČVANSKA MITROVICA ул. Лале Станковића 20а из Мачванске Митровице за Набавку и уградњу дечијег игралишта на јавној површини у насељу Забрежје у Обреновцу. Испоручилац је дана 29.04.2020. године, а у складу са чланом 5. Уговора, упутио захтев за вишак постављања гумене подлоге дел.бр. 901/20 од 29.04.2020. године.

Испоручилац је навео да постоји потреба да се угради додатних 8,25м² подлоге од гумених плоча по јединичној цени из обрасца структуре цене из прихваћене понуде

дел.бр. 551/20 од 02.03.2020. године, а која износи 4.920,00 динара без ПДВ-а по метру квадратном. Сходно наведеном вишак подлоге би износио 40.590,00 динара без ПДВ-а.

Надзорни орган Наручиоца је дао Сагласност на захтев дел.бр. 904/20 од 29.04.2020. године.

Првобитна уговорена вредност се повећава за 40.590,00 динара без ПДВ-а, односно 48.708,00 динара са ПДВ-ом, тако да стварна вредност износи 1.827.590,00 динара без ПДВ-а, односно 2.193.108,00 динара са ПДВ-ом, а утврђена је на основу јединичних цена из прихваћене понуде и стварно постављених количина констатованих грађевинском књигом.

С обзиром на претходно наведено донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из члана 5. Уговора у коме се налази основ за измену Уговора.

Члан 5.

У складу са чланом 115 став 1 ЗЈН Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предметне набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39 став 1 ЗЈН.



ЈП ЗЖС, Обреновац
Директор

Светозар Андрић